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Anotace  
RUBINOVÁ, Sylva. Technologický postup hrubé stavby bytového domu. Ostrava, 2016. 
Bakalářská práce, 46 stran, VŠB-Technická univerzita Ostrava. 
Bakalářská práce se zabývá návrhem technologického postupu provádění hrubé stavby jednoho 
podlaží bytového domu vyzděného pomocí systému POROTHERM. Hlavním cílem tohoto 
postupu je stanovit srozumitelný, přesný a přehledný popis činností souvisejících s prováděním 
zdění jednoho podlaží, zhotovení stropní konstrukce, výpis používaných materiálů, nářadí a 
pracovních strojů. Dále také stanovení velikosti pracovní čety a informace o dodržování 
bezpečnosti práce na staveništi a ochrany zdraví při práci.  Součásti práce je rovněž projektová 
dokumentace potřebná pro vydání stavebního povolení. 
Klíčová slova: bytový dům, technologický postup, vodorovné konstrukce, svislé konstrukce, 
zdící systém 
Annotation 
RUBINOVÁ, Sylva. Technological Progress Construction Site of a Residential Building, 
Ostrava, 2016. Bachelors thesis, 46p. VSB-Technical University of Ostrava. 
The bachelor thesis is focused on design (of technological progress of  construction site of one 
floor of a residential building masoned with a use of POROTHERM system. The main aim of 
this process is to set an understandable, exact and comprehensible description of actions 
involved in masoning one floor, making a ceiling construction, the list of used materials, tools 
and working machines. Furthermore, determining the number of work team and information 
about safety on the site and health protection at work. Project documentation needed 
for obtaining a building permit is also part of the thesis. 
Key words: residential housing, technological procedure, horizontal constructions, vertical 
constrictions, masonry system.
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Seznam použitého značení 
parc.č…………………………......parcelní číslo 
k.ú………………………………...katastrální území 
tl………………………………….tloušťky 
m………………………………….metry 
m2…………………………………metr čtvereční 
mm………………………………..milimetry 
kg…………………………………kilogramy 
W/m2K……………………………watt na metr čtvereční a 1°kelvina 
1.PP………………………………..první podzemní podlaží 
1.NP……………………………….první nadzemní podlaží 
HSR……………………………….hlavní staveništní rozvaděč 
BOZP……………………………..bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
d/š/v……………………………… délka/šířka/výška 
ks/m2……………………………....počet kusů na metr čtvereční 
1/ m3………………………………litrů na metr krychlový  
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1. Úvod 
Bakalářská práce se zabývá návrhem technologického postupu provádění hrubé stavby 
výstavby bytového domu, respektive prvního nadzemního podlaží. Práce je členěna na dvě dílčí 
části – stavební a technologickou. Ve stavební části je řešeno vypracování projektové 
dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení. Technologická část je zaměřena nejen 
na popis technologického postupu výstavby 1.NP, ale i na problematiku zařízení staveniště, 
časového plánování a rozpočtování.  
Hlavním cílem této práce je navrhnout srozumitelný postup provádění výstavby 
z cihlového systému POROTHERM, včetně souvisejících činností, který bude sloužit ke 
snadnější realizaci hrubé stavby jednoho podlaží bytového domu. 
V rámci této práce je řešena problematika novostavby samostatně stojícího třípodlažního 
podsklepeného objektu, situovaného na pozemku parc.č. 1031/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava. V podzemním podlaží objektu je navržena společenská místnost, sklepní kóje pro 
každou bytovou jednotku, sušárna a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží jsou 
navrženy dvě samostatné bytové jednotky. V ostatních podlažích jsou navrženy tři samostatné 
bytové jednotky. Přístup ke každé bytové jednotce je zajištěn z hlavního schodišťového 
prostoru. 
Návrh bytového domu je komplexně proveden z cihlového systému POROTHERM. 
Obvodové zdivo podzemního podlaží bude vyzděno z tepelně izolačních broušených cihel 
POROTHERM 36,5 Profi. Obvodové zdivo nadzemních podlaží bude vyzděno z tepelně 
izolačních broušených cihel POROTHERM 44 EKO+ Profi. Vyzdění vnitřního nosného zdiva 
bude provedeno z cihel POROTHERM 30 AKU SYM a POROTHERM 30 P+D, nenosné 
příčky z cihel POROTHERM KP 11,5 P+D a POROTHERM 8. Vodorovná stropní konstrukce 
tvořena keramobetonovými stropními nosníky POT a cihelnými vložky MIAKO bude po 
uložení zmonolitněna betonem C 25/30 XC1. 
  
11 
 
A. Část pozemní stavby 
2. Technická zpráva 
2.1. Identifikace stavby 
Název:  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 
Místo stavby: Ostrava, ulice Keltičkova, pozemek parc.č 1031/1 k.ú.Slezská Ostrava 
Katastrální území:  Slezská Ostrava 
Obec: Ostrava 
Kraj: Moravskoslezský 
2.2. Účel objektu 
Novostavba bytového domu je určena pro bydlení v osmi bytových jednotkách na třech 
výškových podlažích. 
2.3. Architektonické, dispoziční a urbanistické řešení 
2.3.1. Urbanistické řešení 
Objekt je umístěn na pozemku parc.č 1031/1 v k.ú. Slezská Ostrava. Umisťovaná stavba 
je v souladu s platným Územním plánem města Ostravy, schváleném zastupitelstvem města dne 
21.5.2014 usnesením č.2462/ZM1014/32 s účinností od 6.6.2014. Dle územního plánu Ostravy 
je záměrem dotčený pozemek součásti plochy se způsobem využití „Plochy smíšené – bydlení 
a občanské vybavení“.  
Přístup i příjezd k objektu bude zajištěn z místní komunikace v ulici Keltičkova. Vstup do 
objektu je navržen rovněž z ulice Keltičkova po přístupovém chodníku.  
Po výstavbě bytového domu, před konečnými terénními úpravami dojde k vybudování 
parkovací plochy pro stání vozidel, přístupovému chodníku k objektu a místa pro umístění 
sběrných nádob na komunální odpad.   
2.3.2. Architektonické řešení 
Jedná se o samostatně stojící, plně podsklepený, třípodlažní objekt, s plochou střechou. 
Půdorys objektu je obdélníkový.  
Novostavba bytového domu je řešena jako konstrukční celek zcela proveden z cihlového 
systému POROTHERM. Objektem prochází přes všechna patra schodiště, z něhož je možné na 
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úrovni každého podlaží vstoupit do jednotlivých bytových jednotek. Zastřešení objektu bude 
provedeno nepochůzí  plochou střechou, odvodněnou pomocí dvou vnitřních střešních svodů.  
Barevné řešení fasády je navrženo žluté barvy se soklem vytvořeným z hnědé mozaiky. Hmotné 
řešení bytového domu nenarušuje celkový ráz charakteru okolní zástavby. 
2.4. Základní údaje o stavbě  
Celková plocha pozemku: 2878m2 
Zastavěná plocha: 324m2 
2.5. Technické a konstrukční řešení 
Objekt je navržen zcela z cihlového systému POROTHERM se stropy tvořenými 
keramobetonovými stropními nosníky a cihelnými vložkami. Dešťové odpadní vody jsou z 
nepochůzí ploché střechy odváděny pomocí dvou střešních vtoků vnitřními dešťovými svody 
do ležaté kanalizace.  Schodiště je navrženo dvouramenné, pravotočivé, s mezipodestami 
uloženými na schodišťové stěny. Stupně jsou monolitické, nadbetonované. 
2.5.1. Údaje o provedených průzkumech 
Po provedení radonového průzkumu v místě stavby, byla stavební parcela zařazena do 
kategorie s nízkým radonovým rizikem. Z tohoto důvodu není nutné provádět proti radonová 
opatření. 
V hloubce 4,5m pod úrovni stávajícího terénu se nachází hladina podzemní vody, což je 0,490m 
pod úrovní základové spáry. Na základě hydrogeologického posudku byla zjištěna v místě 
stavby půda se sníženou vsakovací schopností. Z tohoto důvodu je okolo objektu na úrovni 
základové spáry navrženo drenážní potrubí. 
Na pozemku se nenacházejí žádné další stavby a není oplocen.  V okraji pozemku je vedena síť 
nízkého napětí. 
2.5.2. Příprava území 
Před zahájením zemních prací budou z místa stavby odstraněny 3 vzrostlé stromy a dva 
keře. Odstranění dřevin proběhne po projednání kácení na odboru Životního prostředí 
příslušného městského obvodu a vydáním Souhlasu s kácením. Před zahájením zemních prací 
je rovněž nutné provést sejmutí drnu a jeho odvoz na skládku OZO Ostrava a.s. 
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2.5.3. Zemní práce 
Dle geologického průzkumu budou výkopové práce prováděny v hornině třídy 3 
s tloušťkou ornice 0,3m. V rámci hrubých terénní úprav bude provedeno sejmutí ornice a její 
odvoz na mezideponii umístěnou v rámci staveniště. V mezideponii bude ornice uložena 
nezhutněná na hromadách v náspu o max. výšce 2m. Tato ornice bude sloužit po ukončení 
stavby k provedení nutných terénních úprav. 
Hlavní stavební jáma je svahována ve sklonu 1:1. Dno stavební jámy se nachází na výškové 
kótě -3,460m. Po dokončení hloubení stavební jámy budou vykopány rýhy pro základové pásy 
v šířce 670mm pod obvodovými stěnami, 400mm pod schodištěm a v šířce 700mm pod 
vnitřními nosnými zdmi. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku. 
Po provedení výkopu na úroveň základové spáry bude do stavebního deníku proveden zápis o 
předání a stavu této spáry. 
2.5.4. Základové konstrukce 
Základové podmínky na staveništi jsou jednoduché a nenáročné. Založení nosné 
konstrukce objektu je navrženo na základové pásy z prostého betonu C20/25, které budou řádně 
zhutněny vibrátorem. Přes základové pásy bude provedena celistvá základová deska z prostého 
betonu  C20/25 tl. 150mm, vyztužená KARI sítí o velikosti ok 150/150/6mm. Pro lepší 
soudržnost základových pásů a desky bude do středu pásů vložena na kolmo KARI síť. 
2.5.5. Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena pomocí modifikovaného asfaltového pásu – 
BITAGIT 40 Al.mineral. Izolace bude celoplošně natavena na podklad s penetračním nátěrem 
z asfaltové emulze DEKPRIMER.  
Veškeré prostupy budou náležitě utěsněny.  Obvodové stěny podzemního podlaží v přímém 
styku se zeminou budou opatřeny rovněž modifikovaným asfaltovým pásem, který bude 
chráněn proti mechanickému poškození přizdívkou z cihel plných pálených. Izolace svislých 
stěn podzemního podlaží bude vytažena 300mm nad terén.  
Veškeré trhliny v podkladním betonu budou před položením hydroizolace odstraněny. 
2.5.6. Izolace podlah a stěn 
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V koupelnách a na WC bude provedena hydroizolace podlah pomocí tekuté hydroizolační 
lepenky Duroflex. Mezi vrstvou tepelně-akustické izolace podlah a vrstvou betonové mazaniny 
bude vložena separační vrstva tvořena PE folií. Ve skladbě podlahy v suterénu je navržena 
parobrzda Gutta Parofol. 
2.5.7. Tepelná izolace 
Tepelně technické vlastnosti odvodového pláště a střešní konstrukce byly navrženy tak, 
aby vyhověly požadavkům ČSN 73 0540 Část: 1 až  4[1,2,3,4]  - Tepelná ochrana budov a Zákona 
č.406/2000 Sb. [5] ve znění pozdějších předpisů.  
Návrh tepelná izolace: 
-  podlaha přiléhající k zemině - pěnový polystyren ISOVER EPS PERIMETR 50 tl. 150mm 
- střešní plášť ploché střechy- pěnový polystyren ISOVER SD tl. 0-150mm (spádové klíny), 
ISOVER EPS 110S tl. 200mm (izolační deska) 
2.5.8. Podlahy 
V objektu se vyskytují čtyři druhy nášlapných vrstev. Popis jednotlivých druhů je uveden 
v legendě místností viz. výkresová příloha. Konstrukční složení podlah v jednotlivých 
podlažích a místnostech je uvedeno na výkrese č. D.06. 
Podlahy jsou od obvodových stěn oddilatovány pomocí separačního podlahového pásku 
ISOVER N/PP šířky 10mm.  
Laminátové podlahy budou provedeny tak, aby mezi stěnou a podlahou zůstala mezera o 
velikosti 10mm, která bude překryta lištou. 
2.5.9. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdivo 1.PP je navrženo z tepelně izolačních broušených cihel POROTHERM 
36,5 Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Obvodové zdivo nadzemních podlaží 
je navrženo z tepelně izolačních broušených cihel POROTHERM 44 EKO+ Profi rovněž na 
maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Vnitřní nosné zdivo rozdělující jednotlivé bytové 
jednotky mezi sebou a schodišťovým prostorem bude provedeno z cihel POROTHERM 30 
AKU SYM. Vnitřní nosné zdivo oddělující od sebe jednotlivé prostory v rámci bytové jednotky 
je navrženo z cihel POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nosné zdivo bude spojováno pomocí 
vápenocementové malty.  
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2.5.10. Svislé nenosné konstrukce 
Veškeré nenosné konstrukce budou vyzděny z cihel POROTHERM KP 11,5 P+D a 
POROTHERM 8 na vápenocementovou maltu. Nenosné zdivo se k nosnému zdivu přikotví 
pomocí stěnových spon FD KSF z korozivzdorné oceli. Tyto spony budou umístěny v každé 
druhé ložné spáře. 
2.5.11. Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovná stropní konstrukce bude tvořena keramobetonovými stropními nosníky      
POT 250, uloženými mezi sebou v osové vzdálenosti 625mm nebo 500mm (viz. výkres č. D.07) 
a cihelnými vložkami MIAKO.  Minimální uložení stropních nosníků na nosném zdivu je 
125mm.  
Zmonolitnění skládané stropní konstrukce bude provedeno nadbetonávkou stropních vložek a 
nosníků betonem C 25/30 XC1 měkké konzistence, který bude vyztužen pomocí svařovaných 
KARI sítí s velikostí ok 200/200/4mm. Součástí stropní konstrukce bude rovněž věncovka 
POROTHERM VT 8/23,8 a železobetonový monolitický věnec zateplený tepelnou izolací EPS 
150S STABIL tl.  100mm.  
2.5.12. Zastřešení 
Zastřešení objektu je provedeno nepochůzí plochu střechou (skladba viz výkres. D.06).  
Výlez na střechu bude zajištěn pomocí střešního výlezu se žebříkem a oknem typ STRAKA 
900/900mm.  
2.5.13. Překlady 
Nad dveřními a okenními otvory v nosném zdivu jsou navrženy cihelné překlady 
POROTHERM KP 7. V obvodovém plášti jsou tyto překlady doplněny o tepelnou izolaci EPS 
v tloušťce 80mm.  V nenosném zdivu jsou použity ploché keramické překlady POROTHERM 
KP 11,5.  
2.5.14. Schodiště 
Schodiště je navrženo dvouramenné, pravotočivé. Jednotlivá ramena tvořená 
železobetonovými deskami, budou uložena na podestovém nosníku vloženém do kapes ve 
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schodišťovém zdivu. Schodišťové stupně budou nadbetonovány na železobetonové desce, 
stupnice i podstupnice opatřeny keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou.  
Schodiště bude opatřeno zábradlím z nerezové oceli výšky 1200mm, kotveném do čel 
jednotlivých schodišťových stupňů. Zábradlí bude opatřeno dřevěným madlem. 
2.5.15. Povrchová úprava vnitřních stěn  
Stěny budou omítnuty minerální vápenocementovou jednovrstvou omítkou 
POROTHERM UNIVERSAL v tloušťce 10mm.  V koupelně, WC a v místě kuchyňské linky 
budou provedeny keramické obklady v rozsahu dle výkresové dokumentace a barvě dle 
požadavků investora.  
2.5.16. Povrchová úprava stropů  
Stropy budou rovněž omítnuty minerální vápenocementovou jednovrstvou omítkou 
POROTHERM UNIVERSAL 10mm. Konečná povrchová úprava bude provedena nanesením 
vápenocementové štukové omítky tl. 2mm. 
2.5.17. Vnější povrchová úprava fasády 
Povrchová úprava obvodového zdiva ze strany exteriéru bude provedena pomocí 
cementového postřiku, na který bude natažena minerální tepelněizolační perlitová omítka 
POROTHERM TO v tloušťce 15mm. Následně bude provedena povrchová úprava 
probarvenou, tenkovrstvou, škrábanou silikátovou omítkou žluté barvy. 
2.5.18. Povrchová úprava soklu 
Sokl objektu bude proti odstřikující vodě chráněn mozaikovou omítkou hnědožlutého 
odstínu. Podkladem pro tenkovrstvou omítku bude podkladní nátěr, na který se nanese 
mozaiková omítka. 
2.5.19. Malby 
Malby ve schodišťovém prostoru, chodbách, sklepních kójích a ostatních společných 
prostorách budou v barvě bílé. V bytových jednotkách bude malba provedena dle požadavků 
investora. Veškerá výmalba bude provedena dvojnásobným nátěrem tekuté směsi Primalex.  
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2.5.20. Klempířské výrobky 
Oplechování atiky, výlez na střechu, venkovní okenní parapety, prostupy střešní rovinou 
a další klempířské prvky budou provedeny z titanzinku tl. 0,55mm.  
2.5.21. Zámečnické výrobky  
Vstup do objektu bude chráněn zastřešením provedeným z hliníkového rámu s výplní  z 
opaxitového skla. Zábradlí vnitřního schodiště je navrženo z nerezové oceli s dřevěným 
madlem. 
2.5.22. Truhlářské výrobky  
Interiérové dveře budou osazeny do  obložkových zárubní -  povrch dýha ořech. Do 
obývacího pokoje, kuchyně, dětského pokoje a ložnice jsou navrženy dveře ze 2/3 prosklené, 
dýhované v odstínu ořech.  Do koupelny, WC, šatny a komory je navrženo osazení dveří 
plných, dýha odstín ořech. 
Vchodové dvoukřídlé vstupní dveře do objektu z 1/3 prosklené, budou osazeny do dřevěných 
rámových zárubní. Materiál dveří – dřevěný lakovaný dub. Prosklení vstupních dveří bude 
provedeno do dřevěného L profilu. Dveře budou opatřeny automatickým zavíráním a 
z exteriéru koulí.  
Vstup do bytových jednotek bude zajištěn protipožárními vstupními dveřmi osazenými do 
ocelových zárubní.  Každé tyto dveře budou opatřeny bezpečnostním zámkem. 
2.5.23. Plastové výrobky 
Okenní otvory budou vyplněny plastovými tříkomorovými okny barvy hnědé. Okna 
budou zasklena izolačním sklem se součinitelem prostupu tepla U=1,1 W/m2K. Výplň 
meziokenního prostoru bude provedena pomocí Argonu. Součástí dodávky těchto oken je 
rovněž vnitřní plastový okenní parapet a kování. Připojovací spáry budou řádně utěsněny PUR 
pěnou a opatřeny těsnícími profily. Ze strany interiéru těsnící profil plní funkci parobrzdící, ze 
strany exteriéru funkci hydroizolační. 
Z důvodu provětrávání a zajištění osvětlení místností v 1.PP jsou navržena v jednotlivých 
sklepních kójích, sušárně, společenské a technické místnosti, sklopná, tříkomorová, plastová 
okna hnědé barvy o velikosti 600x500mm.  Z důvodu osazení oken v technické místnosti, 
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sušárně a sklepní kójí č.7 pod úrovni terénu, jsou navrženy v místech okenních otvorů plastové 
sklepní světlíky MEA MULTINORM s ocelovou  mříží. 
2.5.24. Zpevněné plochy a terénní úpravy 
Po obvodu objektu na severovýchodní a jihovýchodní straně bude zřízen okapový 
chodník šíře 500mm. Na jihozápadní a severozápadní straně objektu bude zřízen chodník ze 
zámkové  betonové dlažby tl.60mm a šíře 2m.  Z důvodu vyrovnáni výškového rozdílu terénu 
před a za objektem bude na jihovýchodní straně objektu vybudována kamenná opěrná zídka a 
betonové schodiště.  
Přístupový chodník, stání pro vozidla i místo pro komunální odpad bude provedeno ze zámkové 
betonové dlažby tl.60mm, která bude uložena do lože z kamenné drtě frakce 4-6mm tl. 50mm. 
Podkladní vrstva pod dlažbou bude provedena ze štěrkodrtě a řádně zhutněna. 
B. Část technologie 
3. Technologický postup hrubé stavby bytového domu 
3.1. Obecné informace o stavbě 
Novostavba bytového domu je umístěna na pozemku parc.č 1031/1 v k.ú. Slezská 
Ostrava, ve městě Ostrava, na ulici Keltičkova. Pozemek o rozloze 2878m2 je mírně svažitý. 
Jedná se o samostatně stojící, plně podsklepený, třípodlažní objekt s plochou střechou. Půdorys 
objektu je obdélníkový. Objekt je řešen jako konstrukční celek s procházejícím schodištěm, 
z něhož je na úrovni každého podlaží vstup do samostatných bytových jednotek.  V podzemním 
podlaží se nachází společenská místnost, sklepní kóje pro každou bytovou jednotku, sušárna a 
technická místnost. Objekt je řešen jako cihlový, provedený ze systému POROTHERM.  
3.1.1. Geologické podmínky staveniště a spodní vody 
Na základě geologického průzkumu byla v místě stavby zjištěna soudržnost horniny   
třídy 3 s tloušťkou ornice 0,3m. V hloubce 4,5m pod úrovni stávajícího terénu se nachází 
hladina podzemní vody, což je 0,490m pod úrovní základové spáry. 
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3.1.2. Protiradonové opatření 
Na základě radonového průzkumu v místě stavby byla stavební parcela zařazena do 
kategorie s nízkým radonovým rizikem. Z tohoto důvodu není nutné provádět proti radonové 
opatření. 
3.1.3. Podzemní překážky 
V okraji pozemku je vedena síť nízkého napětí. 
3.1.4. Nadzemní překážky 
V místě výstavby budoucího objektu se nachází 3 vzrostlé stromy a dva keře. Stromy i 
keře budou vykáceny, pařezy budou vytaženy ze země a odvezeny na skládku                             
OZO  Ostrava a.s. 
3.2. Obecné informace o procesu 
V rámci technologického popisu bude navržen srozumitelný a přehledný postup 
provádění výstavby svislého nosného i nenosného zdiva a výstavby vodorovné stropní 
konstrukce jednoho podlaží bytového domu, zcela provedeného z cihlového systému 
POROTHERM. Obvodové zdivo 1.PP bude provedeno z tepelně izolačních broušených cihel 
POROTHERM 36,5 Profi. Obvodové zdivo nadzemních podlaží bude vyzděno z tepelně 
izolačních broušených cihel POROTHERM 44 EKO+ Profi. Veškeré obvodové zdivo bude 
vyzděno na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno 
z cihel POROTHERM 30 AKU SYM a POROTHERM 30 P+D, nenosné příčky z cihel 
POROTHERM KP 11,5 P+D a POROTHERM 8. Veškeré vnitřní zdivo bude vyzděno na 
vápenocementovou maltu. Nad dveřními a okenními otvory v nosných stěnách jsou navrženy 
cihelné překlady POROTHERM KP 7. V nenosném zdivu jsou navrženy ploché keramické 
překlady POROTHERM KP 11,5. Vodorovné stropní konstrukce budou tvořeny cihelnými 
vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT 250mm. Součástí stropní 
konstrukce bude rovněž věncovka POROTHERM VT 8/23,8 a železobetonový monolitický 
věnec zateplený tepelnou izolací EPS 150S STABIL tl. 100mm. Konstrukce stropů bude po 
uložení zmonolitněna betonem C 25/30 XC1. 
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3.3. Připravenost staveniště 
Před zahájením zemních prací bude vybudováno zařízení staveniště, které se bude dle 
potřeby výstavby obměňovat a přizpůsobovat potřebám jednotlivých etap. Nepotřebné objekty 
budou nahrazovány potřebnými pro danou fázi stavby.  
3.3.1. Doprava 
Vjezd i výjezd vozidel na staveniště bude ústit do ulice Keltičkova. Staveništní doprava 
nebude mít vliv na provoz veřejné dopravy v daném místě. Pro pohyb vozidel po staveništi 
bude vybudována jednosměrná, jednopruhová, provizorní zpevněná panelová plocha. Tato 
provizorní zpevněná plocha bude provedena ze silničních panelů o šířce 3m, osazených do 
štěrkopískového lože. Pod tělesem provizorní zpevněné plochy bude před pokládkou sejmuta 
ornice. 
Z důvodu průjezdnosti nákladních vozidel s přívěsy a návěsy bude poloměr oblouku dočasné 
zpevněné panelové plochy 18m.  
3.3.2. Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Voda:  Pro potřeby stavby bude v rámci přípravy staveniště provedena provizorní přípojka 
pitné vody, napojená na hlavní vodovodní řad v ulici Keltičkova. Na této přípojce bude pro 
potřeby staveniště za oplocením osazena vodoměrná šachta s vodoměrem.  
Kanalizace: Splaškové odpadní vody budou z prostoru staveniště odváděny kanalizační 
přípojkou zaústěnou do hlavního kanalizačního řadu vedeného v ulici Keltičkova. V prostoru 
zařízení staveniště bude na přípojce splaškové kanalizace umístěna revizní šachta. 
Elektrická energie: V rámci zařízení staveniště bude zřízená provizorní přípojka elektrické 
energie. Tato přípojka bude ukončena za oplocením, na hranici pozemku, v hlavním 
staveništním rozvaděči (HSR). Součásti HSR je rovněž měřidlo spotřeby elektrické energie – 
elektroměr. Osvětlení na staveništi bude umístěno na dočasných sloupech tak, aby byl osvětlen 
vjezd na staveniště a prostor před zázemím pro pracovníky stavby.  
3.3.3. Hygienické zařízení staveniště 
U vjezdové brány v severozápadní části staveniště budou umístěny: 
- dva kontejnery KOMA Rent C3L 01, sloužící pro potřeby stavbyvedoucího a mistra 
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- tři kontejnery KOMA C3L 01 sloužící pro potřeby technického personálu a ostatních 
pracovníků 
- kontejner KOMA Rent C3S 10 pro hygienické potřeby  
Stavební kontejnery budou na stavbu dopraveny pomocí valníku a přemístěny na své místo 
pomocí autojeřábu. Na staveništi budou kontejnery osazeny na zpevněné vrstvě štěrkopísku a 
betonovém podkladu. 
Název Měrná jednotka 
[m2/os] 
Počet 
pracovníků 
Celkem 
[m2] 
Stavbyvedoucí 14 1 14 
Mistr 12 1 12 
Technický personál, ostatní pracovníci 1,75 25 43,75 
Tabulka 1 – Návrh užitné plochy v zázemí pro pracovníky 
3.3.4. Ostatní zařízení staveniště 
Celé staveniště bude oploceno přenosnými plotovými dílci výšky 1,8m. Na vjezdu a 
výjezdu bude oplocení opatřeno otevíratelnou dvoukřídlou branou šířky 6m a elektrickou 
závorou. Brána bude uzamykatelná a budou na ni umístěny veškeré výstražné a upozorňují 
tabulky BOZP.  
3.4. Převzetí a připravenost pracoviště 
Zdící práce v 1.NP mohou započít až po dokončení stropní konstrukce 1.PP a 
dostatečném vyzrání  nadbetonávky stropních vložek a nosníků tzn. po 28dnech. Před 
založením první vrstvy cihel bude provedena kontrola stropní konstrukce 1.PP a o výsledku 
kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3.5. Materiál pro zdění 1.NP 
3.5.1. Broušená cihla POROTHERM  44 EKO+ Profi 
Obvodové zdivo bude vyzděno z broušených cihel POROTHERM  44 EKO+ Profi o 
rozměru 248x440x249mm (d/š/v). Tyto cihly jsou určeny pro omítané jednovrstvé obvodové 
konstrukce s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěn. Cihly budou 
vyzdívány na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Spotřeba cihel činí 16 ks/m2             
(tj.36,4  ks/m3), spotřeba malty 3,1 l/ m2 (tj. 7 l/ m3) [6]. 
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3.5.2. Děrovaná cihla POROTHERM  30 AKU SYM 
Vnitřní nosné zdivo, oddělující od sebe jednotlivé bytové jednotky a schodišťový prostor 
od bytových jednotek, bude vyzděno ze svislých děrovaných cihel  POROTHERM 30 AKU 
SYM o rozměru 247x300x238mm (d/š/v). Tyto cihly jsou určeny pro omítané nosné zdivo, 
přičemž díky své vyšší objemové hmotnosti a systému děrování mají výborné akustické a 
tepelně akumulační vlastnosti. Cihly budou vyzdívány pomocí vápenocementové malty. 
Spotřeba cihel činí 16 ks/m2 (tj.53,3  ks/m3), spotřeba malty 22 l/ m2 (tj. 72 l/ m3) [6]. 
3.5.3. Cihla POROTHERM 30 P+D 
Vnitřní nosné zdivo, oddělující od sebe místnosti v rámci jedné bytové jednotky, bude 
vyzděno z cihel  POROTHERM 30 P+D o rozměru 247x300x230mm (d/š/v). Tyto cihly jsou 
určeny pro omítané zdivo vnitřních příček. Cihly budou vyzdívány pomocí vápenocementové 
malty. Spotřeba cihel činí 16 ks/m2 (tj. 53,3  ks/m3), spotřeba malty 28 l/ m2 (tj.94 l/ m3 )[6]. 
3.5.4. Cihla POROTHERM KP 11,5 P+D 
Vnitřní nenosné zdivo bude vyzděno z cihly  POROTHERM KP 11,5 P+D o rozměru 
497x115x238mm (d/š/v). Tyto cihly jsou určeny pro omítané jednovrstvé vnitřní  nenosné 
příčky. Cihly se osazují do vápenocementové malty. Spotřeba cihel činí 8 ks/m2, spotřeba malty 
11 l/ m3 [6]. 
3.5.5. Cihla POROTHERM 8 
Instalační šachty a vnitřní nenosné zdivo oddělující od sebe prostor kuchyně a komory, 
bude vyzděno z cihel  POROTHERM 8 o rozměru 497x80x238mm (d/š/v). Tyto cihly jsou 
určeny pro omítané jednovrstvé vnitřní nenosné příčky. Cihly se osazují do vápenocementové 
malty.  Spotřeba cihel činí 8 ks/m2, spotřeba malty 8 l/ m2 [6]. 
3.5.6. Malta POROTHERM Profi AM 
Pro založení první vrstvy broušených cihel obvodové zdi bude použita zakládací malta 
POROTHERM Profi AM, která je určena pro ruční zpracování. 
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3.5.7. Zdící malta pro tenké spáry POROTHERM Profi 
 Obvodové zdivo bude vyzdíváno na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi, která je 
určena pro ruční zpracování. Tato malta je vhodná pro zdění od +5°C. 
3.5.8. Cementová a vápenocementová malta 
Cementová malta bude použita pro osazování překladů a ukládání věncovek. 
Vápenocementová malta bude použita pro vyzdívání vnitřních nosných zdí a nenosných příček.  
3.5.9. Stěnové spony FD KSF 
Z důvodu spojení obvodových nosných stěn s vnitřními nosnými a nenosnými stěnami 
jsou navrženy stěnové spony FD KSF z korozivzdorné oceli. Tyto spony se zazdívají do 
vodorovné maltové spáry. 
3.5.10. Předklad POROTHERM KP 7 
Nad dveřními a okenními otvory v nosných stěnách budou osazeny cihelné překlady 
POROTHERM KP 7 o rozměru 70x238mm (š/v). Délka jednotlivých překladů je určena dle 
světlosti dveřního či okenního otvoru. Tyto překlady se osazují na výšku do lože z cementové 
malty[6]. 
3.5.11. Keramický předklad POROTHERM KP 11,5 
Nad otvory v nenosných stěnových konstrukcích budou osazeny keramické překlady 
POROTHERM KP 11,5 o rozměru 115x71x1250mm (š/v/d). Tyto překlady se ukládají do lože 
z cementové malty o tloušťce 10mm. 
3.5.12. Stropní nosník POROTHETM POT 
Nosná část stropní konstrukce 1.NP bude tvořena keramobetonovými stropními nosníky 
POT 160/175. Tyto nosníky jsou tvořeny z cihelné tvarovky 160x160x250mm (š/v/d), betonu 
třídy C 25/30  a výztuže BSt 500 M [6]. 
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3.5.13. Cihelná stropní vložka MIAKO 
Cihelná stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH,  MIAKO 19/50 PTH,  MIAKO 8/62,5 PTH 
a  MIAKO 8/50 PTH, bude společně se stropním nosníkem tvořit stropní konstrukci 1.NP. 
3.5.14. Věncovka POROTHERM VT 8/23,8 
K zamezení vzniku tepelných mostů u obvodových konstrukcí je navržena věncovka 
POROTHERM VT 8/23,8 o rozměrech 497x80x238 mm (d/š/v). Tato věncovka se ukládá po 
uložení stropních nosníků na těžký asfaltový pás do lože z cementové malty. Spotřeba 2 ks/m[6]. 
Výpis zdícího materiálu pro provedení hrubé stavby 1.NP 
Typ 
Rozměr Plocha  
[m2] 
Množství 
[ks] délka šířka výška 
POROTHERM 44 EKO+ Profi  248 440 249 157,8  2525 
POROTHERM 30 AKU SYM  247 300 238  75,34 1206 
POROTHERM 30 P+D 247 300 238  73,27 1173 
POROTHERM KP 11,5 P+D 497 115 238  97,02 777 
POROTHERM 8  497 80 238 38,24 306 
předklad POROTHERM KP 7 1250 70 238 - 28 
předklad POROTHERM KP 7 1500 70 238 - 5 
předklad POROTHERM KP 7 2250 70 238 - 5 
předklad POROTHERM KP 7 2500 70 238 - 10 
předklad POROTHERM KP 7 3000 70 238 - 30 
předklad POROTHERM KP 11,5 1000 70 238 -  7 
předklad POROTHERM KP 11,5 1250 70 238 - 5 
stropní vložky MIAKO 8/62,5 PTH 250 80 525 -  2 
stropní vložky MIAKO 8/50 PTH 250 80 400 -  2 
stropní vložky MIAKO 19/62,5 PTH 250 190 525 - 1322 
stropní vložky MIAKO 19/50 PTH 250 190 400 - 409 
stropní nosník POROTHERM POT 250 1750 160 175 -  2 
stropní nosník POROTHERM POT 250 2750 160 175 - 6 
stropní nosník POROTHERM POT 250 3000 160 175 - 2 
stropní nosník POROTHERM POT 250 3750 160 175 - 33 
stropní nosník POROTHERM POT 250 4750 160 175 - 1 
stropní nosník POROTHERM POT 250 6000 160 175 - 60 
věncovka POROTHERM VT 8/23,8 497 80 278 72,32  155 
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3.5.1. Izolace EPS 
 Nad dveřními a okenními otvory v nosných stěnách bude vždy v kombinaci s cihelným 
překladem POROTHERM KP 7 umístěna tepelná izolace EPS 150 S Stabil tl. 80mm. Tato 
izolace tloušťky 100mm bude rovněž součástí ztužujícího věnce. 
3.5.2. Výztuž 
Výztuž betonové stropní desky bude provedena pomocí svařovaných KARI sítí z oceli 
třídy 10 505(R), s velikostí ok 200/200/4mm.  
3.5.3. Betonová směs 
Pro zmonolitnění skládané stropní konstrukce bude provedena nadbetonávka stropních 
vložek a nosníků betonem třídy C 25/30 XC1.  Díky této nadbetonávce vznikne monolitická 
deska, která spolu s  vložkami MIAKO a nosníky POT vytvoří nosnou stropní konstrukci 1.NP. 
3.5.4. Lešení, materiál pro stavbu lešení 
Práce ve výškách budou prováděny z ocelového kozlíkového lešení, které bude na stavbu 
dodáno včetně skládané dřevěné podlahy. 
3.5.5. Bednění 
Pro účely bednění bude použito bednění PERI, opatřeno vrstvou odbedňovacího 
přípravku.  
3.6. Doprava 
3.6.1. Primární doprava - mimostaveništní 
Pro jednotlivé fáze výstavby bude dodávka materiálu probíhat v cyklických dodávkách a 
materiál bude postupně spotřebováván.  
3.6.2. Cihelné bloky, věncovky, stropní vložky 
Cihelné bloky, věncovky a stropní vložky MIAKO jsou na staveniště dopravovány 
pomocí tahače DAF XF105, 4x2(FT) s valníkovým návěsem pro převoz palet cihel. Veškeré 
prvky budou obaleny ochrannou folií a uloženy na vratných paletách.  
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3.6.3. Překlady 
Cihelné překlady POROTHERM KP 7 jsou na stavbu dodávány po 20ti kusech a překlady 
POROTHERM KP 11,5 po 40ti kusech. Dodávka je prováděna na nevratných dřevěných 
hranolech, překlady jsou sepnuté paketovací páskou. 
3.6.4.  Pytlované suché maltové směsi 
Pytlová suchá maltová směs je dodávána v pytlích o hmotnosti 25 kg. Pytle jsou obaleny 
ochrannou folií a uloženy na vratných paletách vždy po 48kusech. Při převozu na valníku na 
podvozku DAF CF75 4x2  jsou zajištěny proti posunutí. 
3.6.5. Suchá maltová směs 
Suchá cementová a vápenocementová maltová směs je na staveniště dodávána 
v mobilních zásobníkových silech. Sila budou na staveniště dopravována pomocí silonosiče typ 
TATRA 815 a dle potřeby měněna. 
3.6.6. Asfaltové pásy 
Asfaltové pásy jsou na stavbu dopravovány v rolích ve svislé poloze pomocí valníku na 
podvozku DAF CF75 4x2. Manipulace s asfaltovými pásy je prováděna buď ručně, nebo 
pomocí jeřábu. 
3.6.7. Polystyrén EPS 
Tepelná izolace EPS je na stavbu přepravována v balících na valníku s podvozkem       
DAF CF75 4x2. Manipulace prováděna ručně. 
3.6.8. Betonová směs 
Betonová směs se na staveniště dopravuje autodomíchávačem o užitném objemu od 
4,5m3 do 9m3 , který je umístěn na podvozku Tatra, Mercedes a MAN. 
3.6.9. Výztuž 
Výztuž bude na staveniště dodávána pomocí valníku na podvozku DAF CF75 4x2. 
Manipulace bude zajištěna pomocí jeřábu nebo ručně. 
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3.6.10. Sekundární doprava - staveništní 
Vertikální i horizontální dopravu na staveništi zajistí autojeřáb TATRA 815, AD28 6x6,1 
na kolovém podvozku, s délkou výložníku 21,5m, únosností 10 000kg/6,2m [8].  
Betonová směs bude na místo stavby dopravována pomocí čerpadla betonu  KCP 36ZX-170 
s výškovým dosahem 35,7m[9].  
Drobný materiál bude po stavbě dopravován pomocí stavebních koleček o objemu 80 litrů. 
3.7. Skladování 
3.7.1. Cihelné bloky, věncovky, stropní vložky 
Skládka pro veškerý zdící materiál je umístěna v prostoru staveniště. Plocha skládky bude 
odvodněna, vyrovnána a zpevněna štěrkopískem. Materiál bude na skládku dopravován 
v cyklických dodávkách, dle aktuální potřeby.  Cihelné bloky se skladují max. tři palety na 
sobě, stropní vložky MIAKO a věncovky max. dvě palety na sobě. 
3.7.2. Stropní trámy 
Při skladování je nutné stropní trámy podkládat dřevěnými podkladky o rozměru 
40x20mm. Tyto podkladky budou umístěny max.500mm od konců trámů. Pro jednotlivé vrstvy 
budou podkladky uspořadány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní 
výztuží. 
3.7.3. Výztuž 
Výztuž bude skladována v zastřešeném, uzamykatelném skladu dle jednotlivých délek a 
typů. Při skladování nesmí dojít k vzájemnému promíchání jednotlivých druhů a velikostí 
výztuže. KARI sítě budou skladovány v rovinné poloze na sobě. 
3.7.4. Pytlované suché maltové směsi 
Pytlové suché maltové směsi budou skladovány v zastřešeném skladu na dřevěném roštu 
na podlaze tak, aby byly chráněny před deštěm, povětrnostními vlivy a nedošlo k jejich 
protržení. Pytle skladujeme na podkladní paletě maximálně do výšky 1,5m. 
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3.7.5. Asfaltové pásy 
Asfaltové pásy skladujeme na paletě ve svislé poloze v temperovaném skladu, v němž 
teplota neklesne pod +5°C. 
3.7.6. Polystyrén EPS 
Tepelná izolace bude skladována na rovném, odvodněném a zpevněném povrchu, 
chráněna před deštěm a UV zářením překrytím nepromokavou plachtou.  
3.7.7. Pracovní stroje, pomůcky a nářadí 
Veškeré pracovní stroje, pomůcky a nářadí budou skladovány v uzamykatelném skladu. 
3.8. Pracovní podmínky  
3.8.1. Obecné pracovní podmínky 
Z předcházející fáze výstavby je na staveništi proveden rozvod elektrické energie a pitné 
vody. Dále je již osazen kontejner s hygienickým zařízením, kontejner pro stavbyvedoucího, 
mistra a personál.  
Proces výstavby zdících prvků nelze provádět za deště, bouřky, snížené viditelnosti a teploty 
pod +5°C. V případě průměrné denní teploty vyšší než +35°C je nutné cihelné tvarovky před 
osazením namáčet. Rozpracovanou zeď je nutné chránit před účinky deště a povětrnostními 
vlivy překrytím hydroizolačními pásy POROTHERM ZIP-H či těžkým asfaltovým pásem. 
Výška zdění provedená za jednu směnu je omezena pevnosti čerstvě nanesené malty. Je nutné 
přihlížet k tomu, aby nedošlo ke ztrátě stability a následnému zborcení vlivem vlastní tíhy 
zdiva. Zdící prvky nesmí být zaprášené, promáčené, mastné či jinak porušené, namrzlé a nesmí 
na nich ulpívat sníh či led. 
3.8.2. Pracovní podmínky procesu 
Veškerý personál provádějící zdící práce bude před zahájením výstavby řádně proškolen 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Dále bude tento personál seznámen s technologickým postupem provádění prací. 
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3.9. Pracovní postup 
3.9.1. Založení zdiva 
Před započetím prací bude na místo výstavby dopraven potřebný materiál v požadované 
míře a druhu. Pro manipulaci s materiálem a pro pohyb pracovníků je nutné v místě zdění 
zajistit volný prostor mezi připraveným materiálem a budoucí zdí o velikosti min.700mm.  
 
Obrázek 1 - Schéma rozvržení pracovního prostoru 
Na stropní konstrukci 1.PP bude pomocí nivelačního přístroje stanoven nejvyšší bod. Z toho 
nejvyššího bodu bude pomocí vyrovnávací soupravy a zakládací malty POROTHERM Profi 
AM srovnána první ložná spára. Její tloušťka  se pohybuje v rozmezí 10 až 12mm. Malta ložné 
spáry se na podklad nanese jako souvislá vrstva v šířce tloušťky stěny. Zdění obvodové 
konstrukce započne osazením cihel v rozích dle provedené stropní konstrukce. Při založení 
cihel v rozích je nutné dbát na správné směrování systému per a drážek, které jsou umístěny 
z boku cihly. Rohové cihly spojíme z vnější strany zdiva zednickou šňůrkou. Do lože z čerstvé 
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malty začneme pokládat řadu cihel podél šňůry v předepsané vazbě. Poloha cihel bude 
korigována pomocí vodováhy, latě a gumové paličky. V ložné spáře musí být malta nanesena 
až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel. 
Nejprve budou vyzděny obvodové konstrukce, následně vnitřní nosné a nenosné zdivo.  
3.9.2. Zdění dalších vrstev obvodové konstrukce 
Zdění probíhá pomocí systému pero + drážka. Před započetím prací, je nutné 
předcházející vyzděnou řadu navlhčit malířskou štětkou.  Broušené cihly se od druhé vrstvy 
pokládají na maltu pro tenké spáry, která ulpívá na žebrech cihel v ložné spáře. Malta bude 
nanášena pomocí nanášecího válce, díky němuž dochází k rovnoměrnému rozprostření. 
 
Obrázek 2 - Nanášení malty pomocí nanášecího válce [7] 
Po vyzdívce dvou řad bude vždy provedena kontrola vodorovnosti zdiva pomocí latě a kontrola 
svislosti pomocí vodováhy a olovnice.  
Dle stavebního výkresu budou vynechány okenní a dveřní otvory.  
Proces zdění bude rozdělen  do tří výškových úrovní a to :  
- úroveň 1: výška ≤ 1250mm,  
- úroveň 2: výška v rozmezí 1250mm  až 2500mm, 
- úroveň 3: výška ≥ 2500mm.  
Zdění lze provádět bez lešení do výšky max. 1,5m. Pro vyzdívku ve větší výšce je nutno 
v pracovním prostoru zřídit lešení.  
Dořez cihel lze provádět ruční elektrickou pilou s protiběžnými listy. Nevyplněné spáry o 
tloušťce do 3cm je nutno vyplnit maltou pro zdění. 
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3.9.3. Lešení 
Před výstavbou lešení je nutné vyčistit pracovní prostor.  
3.9.4. Zdění druhé výšky 
Vyzdívka druhé výšky pokračuje z lešení, na které je ručně dopraven potřebný materiál. 
Pracovní postup bude obdobný jako u zdění prováděného z podlahy. 
3.9.5. Ostění a parapet 
U okenních a dveřních otvorů budou použity koncové cihly POROTHERM 44 ½ EKO+ 
Profi, které jsou na povrchu opatřeny širokou kapsu určenou pro vložení extrudovaného 
polystyrénu XPS tl.40mm, šířky 200mm. V ostění se poloviční a celé koncové bloky vyzdívají 
střídavě po vrstvách nad sebe tak, aby široké kapsy, které vzniknou po jejich vyzdění, tvořily 
svislou drážku. V místě parapetu se koncové cihly kladou otvory v cihlách vodorovně ve směru 
roviny stěny tak, aby strany s širokou kapsou byly shora, směrem k rámu okna. 
 
Obrázek 3 – Kladení koncových cihel[7] 
3.9.6. Osazení překladů 
Překlady budou osazovány do maltového lože z cementové malty M10 tl.10mm. Pro 
zajištění správné tloušťky maltového lože, se překlady podkládají dřevěnými klíny. Překlad 
POROTHERM KP 7 se osazuje na výšku tak, aby na dolní straně byl vidět nápis „DOLNÍ 
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STRANA-BHИ3“. Překlady nelze ukládat na dělené cihly. V obvodových stěnách jsou 
doplněny tepelnou izolací EPS150 S Stabil v tl. 80mm. 
Je nutné dodržovat minimální délku uložení v nosném zdivu, která činí: 
- u překladu délky 1000mm až 1750mm  min.uložení 125mm 
- u překladu délky 2000mm až 2750mm  min.uložení 200mm 
-  u překladu délky nad 3000mm  min.uložení 250mm 
 
Obrázek 4 – Osazování překladů [7] 
Keramické ploché překlady POROTHERM KP 11,5, uložené v nenosných stěnách, se stávají 
nosnými teprve po spojení s nad nimi vyzděnou nadezdívkou. U těchto překladů je nutné, před 
prováděním stěnové konstrukce nad překladem, vyhotovit podpůrné bednění. Toto podpůrné 
bednění bude stejnoměrně podepřeno provizorními podpěrami vzdálenými od sebe max. 1m. 
Podmaltování překladů se provádí cementovým ložem tl.10mm pouze na kontaktní plochu. 
Podpory lze odstranit až po dostatečném zatvrdnutí malty cca 7 – 14dní. 
Minimální délka uložení překladů POROTHERM KP 11,5 je 120 mm. 
 
Obrázek 5 – Způsob montážního podepření[7] 
3.9.7. Napojení zvukově izolačních stěn na obvodovou konstrukci 
Napojení zvukově izolačních stěn na obvodovou konstrukci bude provedeno jako tuhé. 
Vnitřní akustická nosná stěna se do obvodové zdi prováže v každé druhé ložné spáře pomocí 
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dvojice plochých stěnových spon z korozivzdorné oceli.  Svislá spára tl. 15mm se zcela 
promaltuje. V místě vložení stěnové spony do ložné spáry je nutné cihly obrousit aby 
nedocházelo ke zvětšení tloušťky ložné spáry. Pro tuhost spoje je nutné, aby vrut s hmoždinkou 
byl co nejníže nad ložnou spárou, do které se spona zazdívá.  
3.9.8. Napojení nenosných příček na obvodovou konstrukci 
Napojení nenosných příček na obvodovou konstrukci bude provedeno rovněž jako tuhé. 
V každé druhé ložné spáře bude nenosná příčka navázána do obvodové stěny pomocí jedné 
ploché stěnové spony z korozivzdorné oceli. Kotva bude před vložením do spáry namočena ve 
zdící maltě. V místě napojení styčné plochy cihel na kolmou stěnu bude styčná plocha zcela 
promaltována. 
3.9.9. Uložení stropní konstrukce 
Ve výšce stropu budou, dle projektové dokumentace, pomocí autojeřábu osazeny stropní 
trámy. Stropní trámy se na stěny z broušených cihel osazují přímo na podložku z těžkého 
asfaltového pásu. Tato podložka zamezuje šíření zvuku stěnou ve svislém směru a zároveň 
zabraňuje vzniku vodorovných trhlin. Na stěny z nebroušených cihel se stropní trámy osazují 
do maltového lože z cementové malty M10 tl. 10mm, která je navrstvena na podložce z těžkého 
asfaltového pásu. 
Minimální délka uložení stropních trámů na nosné zdi je 125mm. Osová vzdálenost mezi 
jednotlivými trámy bude 625mm nebo 500mm viz. výkres č. D.07. 
Při provádění stropní konstrukce je nutné stropní trámy podepřít provizorními podporami tak, 
aby vzdálenost od nosné stěny a mezi samotnými podporami byla max.1,8m. Po betonáži lze 
podpory stropních trámů odstranit až po dosažení stanovené pevnosti betonu. 
3.9.10. Uložení stropních vložek MIAKO 
Stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na podepřené trámy. Kladení začíná 
rovnoběžně s nosnou stěnou postupně, od jednoho konce trámů ke druhému. Po uložení 
stropních vložek, bude na předem připravené podložky položena betonářská síť. 
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Obrázek 6  - Schéma ukládání stropních vložek stropu 
3.9.11. Uložení věncovek 
Věncovky se umisťují do vnějšího líce obvodového zdiva v místě styku se stropní 
konstrukcí. Věncovky se k sobě kladou pouze v jedné řadě. Pro spoje je použit systém             
pero + drážka, bez promaltování svislé styčné spáry. Z vnitřní strany věncovky se přiloží 
tepelný izolant z extrudovaného polystyrenu EPS tl. 100mm Tepelný izolant nesmí být 
v kontaktu s těžkým asfaltovým pásem, na kterém jsou uloženy stropní trámy. Zbývající prostor 
mezi tepelnou izolaci a stropní konstrukcí se vyváže vodorovnou výztuží ztužujícího věnce 
s třmínky.  
3.9.12. Betonáž stropní konstrukce 
Betonáž stropní konstrukce je prováděna betonem třídy C 25/30 XC1 měkké konzistence 
a lze ji započít po uložení veškerých stropních vložek, betonářské sítě, věncovek, tepelné 
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izolace a výztuže ztužujícího věnce.  Zároveň s betonáží stropů je prováděna betonáž pozedního 
věnce nad nosnými zdmi.  
Betonáž stropní konstrukce je prováděna v pruzích ve směru trámů. Lití pruhu nelze přerušit. 
Pracovní spáru je možno provádět pouze mezi trámy uprostřed stropních vložek.  
Technologická spára nesmí procházet betonovým žebrem nad trámem.  
 
Obrázek 7 - Schéma lití betonu 
3.10. Personální obsazení 
Pracovní četa je tvořena: 
-  1x hlavní vedoucí pracovní čety, který dohlíží na provádění prací 
-  4x zedník s požadovanou kvalifikací 
-  5x pomocný pracovník 
- 1x řidič kolového jeřábu, s řidičským průkazem skupiny C a průkazem strojníka dle vyhlášky 
č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů[10]. 
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- 1x řidič autodomíchávače, s řidičským průkazem skupiny C 
3.11. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
3.11.1. Stroje 
Autojeřáb TATRA 815, AD28 6x6,1 na kolovém podvozku, s délkou výložníku 21,5m, 
únosností 10 000kg/6,2m[8], čerpadlo betonu  KCP 36ZX-170 s výškovým dosahem 35,7m[9], 
silonosič typ TATRA 815, tahač DAF XF105, 4x2(FT) s valníkovým návěsem, valník na 
podvozku DAF CF75 4x2, autodomíchávač na podvozku Tatra, Mercedes a MAN, o užitném 
objemu bubnu od 4,5m3 do 9m3, paletový vozík pro převoz palet po stropě k místu zdění.  
3.11.2. Nářadí a pomůcky 
Vodováha, metr, vyrovnávací souprava pro založení první vrstvy zdiva, olovnice, 
gumové kladívko, lať v délce 2m, špachtle, lopata, rotační laserové měřící zařízení, úhelník, 
nivelační přístroj, kbelík, hladítko, zednická šňůra, zednická tužka, zednická lžíce, zednické 
kladívko, stavební kolečka, pila na řezání cihel. 
3.11.3. Pomůcky BOZP 
Ochranné rukavice, přilba, pracovní oděv, pevná obuv s kovovou podrážkou, reflexní 
vesta, ochranné brýle, chrániče sluchu, ochranná maska. 
3.12. Jakost a kontrola kvality 
O výsledku veškerých kontrol bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3.12.1. Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly je nutné provést předání a převzetí pracoviště.  Při převzetí 
pracoviště je nutné dbát na rovinatost podloží pod budoucími zděnými konstrukcemi a zajištění 
transportní cesty pro přechody pracovníků a transport materiálu. V rámci vstupní kontroly je 
provedena kontrola zdících prvků tzn. na suchém materiálu kontrola trhlin či jiného poškození 
materiálu při běžném denním světle ze vzdálenosti 3metry. Dále kontrolujeme certifikáty a 
osvědčení o jakosti materiálu. O provedení a výsledku vstupní kontroly je proveden zápis do 
stavebního deníku. 
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Povrch bez styku s 
bedněním 
Délka Povolená tolerance 
Rovinnost celková L = 2,0m 9mm 
Rovinnost místní L = 0,2m 4mm 
Tabulka 2 – Povinnost povrchu dle ČSN EN 13670[23] 
3.12.2. Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontrola probíhá postupně po provedení jednotlivých dílčích fází.  
a) kontrola vytyčení zdí 
Budoucí hrany zdí jsou označeny zednickou křídou. Umístění dle projektové dokumentace 
se před započetím prací kontroluje pásmem. 
b) kontrola založení první vrstvy cihel 
Pomocí nivelačního přístroje s latí a vyrovnávací soupravy je provedena kontrola zakládací 
spáry, která má tloušťku min. 10mm. 
c) kontrola vazby zdiva 
V rámci kontroly vazby zdiva je prováděna kontrola správnosti založení rohů, vyvázání 
rohů a napojení na vnitřní nosné zdivo a dále převázání cihelných tvárnic tak, aby se stěna 
chovala jako jeden konstrukční celek. Je nutné kontrolovat převázání cihel na délku rovnou 
větší z hodnot 0,4xh nebo 40mm, kde h je jmenovitá výška cihel. U cihel POROTHERM 
s výškou 238mm je minimální délka převázání 95mm. Pro broušené cihly je délka 
převazby min. 100mm. 
d) kontrola provedení spár zdiva 
U broušeného zdiva je tloušťka  ložné spáry o velikosti do 1mm.  Zdící malta je nanášena 
pomocí nanášecího válce.  Kontrola spočívá ve vizuální prohlídce lícové plochy, přičemž 
zdivo nesmí mít hrubé nerovnosti. Dále probíhá kontrola promaltování spár, z důvodu 
vzniku trhlin.   
e) kontrola dodržení vodorovnosti, rovinatosti a svislosti zdiva 
Kontrola vodorovnosti řad zdiva je prováděna vždy po provedení dvou řad – odchylka 
±1mm.  
V rámci kontroly svislosti a rovinnosti zdiva je nutno pomocí latě délky 2metry 
zkontrolovat zda nebyla překročena: 
- maximální přípustná odchylka svislosti ±20 mm v rámci jednoho podlaží,  
- maximální přípustná odchylka svislé souososti ±20 mm,  
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- maximální přípustná odchylka rovinnosti v délce jakéhokoli 1m ±10 mm.  
f) kontrola provedení otvorů 
Provede se kontrola správného umístění a velikosti dveřních a okenních otvorů. U okenních 
otvorů bude rovněž provedena kontrola vodorovnosti parapetu. 
g) Kontrola osazení překladů 
Kontrola osazení překladů spočívá v kontrole správného uložení překladů, kdy  na dolním 
líci překladu je vidět nápis „DOLNÍ STRANA-BHИ3“. Dále je nutné zkontrolovat 
minimální délky uložení překladů.  
h) Kontrola uložení stropních trámů 
V rámci této kontroly se provádí přeměření osové vzdálenosti uložení stropních trámů mezi 
sebou pomocí metru a  kontrola uložení a osazení trámů na nosném zdivu. 
i) Kontrola provádění bednění 
Tato kontrola spočívá v kontrole provedení bednění dle projektové dokumentace, kontrole 
rozmístění stojek, těsnosti bednění, výškové úrovně, stability a rovinnosti bednění. Dále je 
prováděna kontrola provedení nátěru odbedňovacího přípravku pro snadné odbedňování. 
j) Kontrola umístění výztuže 
V rámci této činnosti se provede kontrola, uložení armatur dle projektové dokumentace, 
kontrola řádného svázání a dodržení přesahů prutů, kontrola zajištění výztuže proti 
posunutí a dodržení správné kotevní délky. 
k) Kontrola kvality betonové směsi 
V rámci této kontroly je prověřována kvality betonu dle dodacího listu a projektové 
dokumentace. Dále je prověřováno dodané množství, pevnostní třída, konzistence, velikost 
zrn kameniva a teplota čerstvě dodaného betonu. 
l) Kontrola kvality provedené betonáže 
Kontrola kvality provedené betonáže spočívá v proměření tloušťky vrstvy, kontrole 
hutnění a výšky dopadu čerstvého betonu, která by neměla být větší než 1,5m. 
m) Kontrola ošetření betonu 
Průběžná kontrola ochrany proti vysychání, kontrola zralosti betonu a času odbednění. 
n) Kontrola odbednění 
Kontrola technologické pauzy, po niž je možné provést odbednění. 
o) Kontrola lešení 
V rámci této kontroly bude provedeno posouzení a kontrola stability provedení lešení. 
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3.12.3. Výstupní kontrola 
V rámci výstupní kontroly je provedena kontrola geometrie konstrukčního celku dle    
ČSN EN 1996 – 2 [11]  -  Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování 
a provádění zdiva tab. 3.1. v níž jsou uvedeny největší povolené geometrické odchylky pro 
zděné prvky.  
Dále je provedena kontrola správnosti provázání jednotlivých bloků v místech křížení zdí a 
vyvázání rohů, provedení okenních a dveřních otvoru včetně shody tvaru a velikosti dle 
projektové dokumentace. Kontrola svislých a ložných spár  a vzájemná kolmost stěn – odchylka 
±1°.  
Kontrola provedení stropní konstrukce započne po odbednění. Kontroluje se rovinnost líce 
stropu – odchylka v toleranci 5mm na 10metrů délky. Dále budou proměřeny rozměry stropní 
konstrukce a provedena zkouška pevnosti betonu – zkouška krychelné pevnosti betonu v tlaku. 
Tato zkouška bude provedena na zkušebních vzorcích po 28dnech od betonáže. Zkušební tělesa 
budou zatěžována dle ČSN EN 12390-3[12]  v lisu, předepsanou zátěžovou rychlostí až do jejich 
porušení  
Geometrická tabulka pro provádění zděných konstrukcí 
Tolerance ČSN EN 1996-2  pro provádění zděných konstrukcí 
 
 
Svislost 
v rámci jednoho podlaží ± 20mm 
v rámci celkové výšky budovy o třech 
a více podlaží 
± 50mm 
svislá souosost stěn v podlaží nad 
sebou 
± 20mm 
 
Rovinnost 1) 
v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10mm 
v délce 10metrů ± 50mm 
 
Tloušťka 
jedné vrstvy stěny2) Větší z hodnot: ± 5mm nebo 5% 
tloušťky vrstvy 
celé vrstvené dutinové stěny ± 10mm 
1) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma 
body 
2) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož tolerance  
příslušného rozměru dle ČSN EN 771 určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy 
Tabulka 3 – Rovinnosti a svislosti konstrukce dle  ČSN EN 1996-2[11] 
40 
 
3.13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
Veškeré práce při realizaci stavby bytového domu budou prováděny v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb.[13] o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [14] o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb.[15] o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky, nařízením vlády č. 378/2001 Sb.[16], kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízením 
vlády č. 101/2005 Sb.[17] o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Všichni pracovníci budou důkladně seznámeni s technologickým postupem a sledem 
jednotlivých činností. Před zahájením prací budou pracovníci řadně proškoleni z BOZP. O 
tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku. Veškeré specializované práce budou 
prováděny pouze odborně a zdravotně způsobilými osobami. 
3.14. Vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady 
S odpady bude nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb.[18] a vyhlášky č. 381/2001 Sb.[19]. 
Po dobu výstavby může krátkodobě dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti v místě stavby. 
Nedojde však ke znečištění ovzduší. Zhotovitel stavby, osoba, která používá a provozuje stroje 
a zařízení, která jsou zdrojem hluku nebo vibrací, je povinen technickými organizačními a 
dalšími opatřeními dle Zákona č. 258/2000 Sb.[20] a nařízení vlády č. 148/2006 Sb.[21] zajistit, 
aby hluk nepřekračoval hygienické limity. Velikost těchto limitů upravuje prováděcí právní 
předpis pro chráněné vnitřní i venkovní prostory stavby tak, aby nedocházelo k nadlimitnímu 
přenosu vibrací na fyzické osoby. 
Dále bude dodržováno preventivních opatření k zabránění případným úkapům či únikům 
ropných látek dle Zákona č. 254/2001 Sb.[22]. Použité mechanizační prostředky musí vykazovat 
dobrý technický stav. Stroje budou mimo pracovní dobu odstaveny na zpevněných plochách. 
Realizace ani provoz stavby nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, ani na zdravotní 
podmínky v okolí stavby.  
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4. Závěr 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout srozumitelný a přehledný 
technologický postup provádění hrubé stavby jednoho podlaží bytového domu, který bude 
vyzděn z cihlového systému POROTHERM. 
Práce byla členěna na dvě dílčí části – stavební a technologickou. Stavební část obsahuje 
vypracovanou projektovou dokumentaci, která má sloužit pro účely vydání stavebního 
povolení. Technologická část je zaměřena nejen na popis technologického postupu výstavby 
prvního nadzemního podlaží, ale i na zařízení staveniště, problematiku bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, časového plánování a provedení rozpočtu dílčí části stavby.  
Informace uvedené v rámci této bakalářské práce je možno využít při kontrole správnosti 
provádění pracovních postupů výstavby dílčích etap stavby.   
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